
   GESTION DE PROJETS EN-LIGNE Opération : RIOTUBE

LISTE DES FICHES DE SUIVI MENSUELLE

  Référence projet : Rio1
  Désignation du projet : Etude d'un système d'oxygénation de lagunes

Période Etat Résultats marquants de la période précédente

Janvier 2003

Février 2003
Difficultés de fixation des réseaux de tuyaux dans le fond de la lagune 
Modification du groupe d'alimentation d'air comprimé 
Mise au point de nouvelles fixations des réseaux de tubes

Mars 2003 Remise des conclusions de l'étude de réceptivité

Avril 2003
Bon résultat du système de fixation : dispositif destiné à être industrialisé 
Première synthèse des mesures : résultat non interprétables 
Contact avec Agence de l'Eau : décision de décalage de la réunion

Mai 2003

Nouvelle campagne de test: pas de résultat satisfaisant dans un premier 
temps à cause de l'inadaptation du compresseur 
Réalisation d'une deuxième partie de campagne réduite avec un nouveau 
compresseur: satisfaisant 
Report de la constitution du book faute de temps

Juin 2003

Edition de la synthèse des mesures et transmission à l'INRA 
Réunion Agence de l'Eau reportée en Septembre 
Constitution du groupe d'industrialisation sous la responsabilité de M. 
CHARTIER

Juillet 2003

Réalisation et validation de l'inventaire des accessoires du réseau de tubes 
Cahier des charges du dispositif de pose: commencé, mais reprendre les 
éléments 
Présentation de 3 candidats stagiaires

Août 2003

Sélection d'un stagiare ISA parmi les 3 candidats: démarrage de la mission 
dès octobre 2001 
Cahier des charges terminé mais pas validé par PDG 
Rédaction d'un guide de présentation du RIOTUBE (descriptif sommaire) 
Rassemblement d'infos sur les salons spécialisés par les IAA et sucrerie

Septembre 2003
Guide et descriptif standard du RIOTUBE validés par le PDG 
Présentation SNFS très concluante: plusieurs manifestations d'intérêt

Octobre 2003

Novembre 2003
Validation du cahier des charges pour la mise au point du dispositif de pose 
Acceptation commande pour essais en sucrerie de Lillers

Décembre 2003

Janvier 2004
Repérage des lagunes de Lillers 
Edition des premiers croquis des réseaux en lagune de Lillers

Février 2004
Finalisation du plan du chantier de pose de Lillers 
Contact avec SETINOR pour lancer les études de nomenclature

Mars 2004 Pas d'avancée dans le projet ce mois-ci

Avril 2004

Mai 2004

Juin 2004 Fin

Juillet 2004 Remise des conclusions de l'étude de réceptivité
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