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FICHE DE PRESENTATION DU PROJET 

Descriptif sommaire :  

Ce projet consiste à concevoir, réaliser et commercialiser une petite gamme d’articles de nettoyage 
jetables pour des marchés de type collectivités. 

Cette gamme d’articles se composera d'éponges, chiffons, brosses, lingettes, … 

 

 

Equipe-projet : Stagiaire Ecole Textile 

                          M. Christian LEROUGE 

                          Melle. Odyle BISSETTE 

Personnel impliqué : Chef d'atelier 

Partenaires externes impliqués : ANVAR 

 

 

Budget prévisionnel : Durée prévisionnelle : 6 mois 

 

CALENDRIER INDICATIF 

Phase de travail Mars Avril Mai Juin Juillet Août S ept 

PH 1 : Dossier projet               

PH 2 : Etude préalable               

PH 3 : Etude de faisabilité               

PH 4 : Réalisation               

PH 5 : Commercialisation               
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ANALYSE PREALABLE DU PROJET 
 

OBJECTIFS DU PROJET (QUE VA-T-ON FAIRE ?) : 
 
L’objectif de ce projet est de concevoir, réaliser et commercialiser une gamme de produits de linge 
de maison. Ces produits seront à usage unique à destination des services de nettoyages de 
cuisines et sanitaires en collectivités. 
 
Il faudra donc dans un premier temps réaliser une étude documentaire sur les matériaux jetables 
et sur la législation concernant l'hygiène des collectivités.  
 
Parallèlement sera menée une étude de marché auprès des cuisines de collectivités et des 
établissements de soins (maisons de retraite,…) 
 
Ensuite, il faudra concevoir et réaliser la gamme de produits puis la commercialiser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINALITE OU BUT DU PROJET  : 
 
En réalisant ce projet, la société BIOCID souhaite adapter son activité à l’évolution du marché des 
collectivités. Elle souhaite donc s’installer sur un marché de niche et développer son chiffre 
d’affaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENJEU DU PROJET : 
 
L’enjeu de ce projet est la pérennité de l’entreprise BIOCID car la conquête de ce marché lui 
permettra de maintenir son chiffre d’affaires, voir de le développer. Cela permet à l’entreprise de 
rester présente auprès de sa clientèle en véhiculant une image positive d’une société innovante.  
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ANALYSE DU PLAN D'ACTION 
 

PROBLEMES A RESOUDRE  LISTE DES ACTIONS A MENER  
 
1. Comment connaître les gammes de produits 

existants ? 
2. Comment connaître les tarifs ? 
3. Comment connaître le mode de fabrication ? 
4. Quel est le réseau de distribution ? 

 
- Recherches documentaires 
- Etude de concurrence 
 

 

 
5. Les produits à concevoir sont-ils considérés 

comme des produits d’hygiène, 
d’essuyage ?  

6. Quelles sont les normes à suivre ? 
7. Comment appliquer la législation ? 
8. Comment stériliser les produits ? 

(conditionnement ?) 

 
- Recherches documentaires sur la législation 

et les méthodes de désinfection. 
- Préparer des modes opératoires adéquats et 

mettre au point le cahier des charges de la 
fabrication. 

 

 
9. Comment déterminer les besoins des 

collectivités? 
10. Y-a-t-il d’autres produits à réaliser ? 
11. Comment quantifier le marché ? 
12. Quelles caractéristiques doit avoir le 

produit ? 
13. Quelles sont les méthodes existantes ? 

(contraintes ?) 
14. Quel est leur budget d’utilisation ? 

 
- Etude des besoins des collectivités (enquête) 
- Réalisation d’un prototype 

 
15. Comment fonctionnent les marchés 

connexes ? 
16. Peut-on faire un élargissement de la cible? 

 
- Etude des marchés connexes 
- Liste des autres cibles (argumentaire) 

 
 
17. Comment déterminer le mode de 

fabrication ? (coupe, forme,…) 
18. Quels seront les temps de fabrication ? 
19. Qui va fabriquer ? 
20. Quels seront les fournisseurs ? 
21. Comment sera l’organisation au niveau de 

l’exploitation ? 
22. Le produit est-il rentable ? 

 
- Conception par rapport au cahier des charges 
 
- Chronométrage 
- Recherches de sous-traitants et fournisseurs 
- Choix des sous-traitants et fournisseurs 
 
- Calcul de rentabilité 

 
 
23. Comment se fera la commercialisation ? 
24. Comment faire connaître le produit ? 

 
- Plan marketing 
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SCHEMA LOGIQUE DE REALISATION 
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APPROCHE QUANTITATIVE DU PROJET 
 
Numéro  ACTION DESCRIPTIF 

1 Elaboration du 
dossier–projet  

Mettre en place la démarche pour réaliser ce projet en s’aidant 
des outils du CID. 
� analyse préalable du projet, analyse du plan d’action, 

schéma logique de réalisation, établissement du planning 
� validation 
Durée : 1 semaine 

2 Recherches 
préliminaires 
 

Recherches documentaires sur tout ce qui touche les matériaux 
jetables. 

Les différents types de procédés, les fabricants, les 
transformateurs, les produits finaux existants. 
� Recherches sur internet, 
� Recherches en bibliothèque (ESTIT,ENSAIT,ITF) 
� Demander des échantillons ou acheter des produits 

similaires à ce que l’on veut faire, 
� Contacter des entreprises. 
Durée : 3 semaines 

3 Etat du marché  Ce premier état du marché permet de soulever un certain 
nombre de questions à approfondir dans l’étude de faisabilité. 
� Documents de synthèse+liste de questions 
A faire : fin de semaine 15 

4 Etude approfondie de 
l’existant 
 

Cette étude permet de mieux connaître le marché des 
matériaux jetables en faisant une analyse approfondie sur les 
produits (amont et aval), la concurrence, la législation, les 
fournisseurs et sous-traitants. 
� Recherches sur internet, 
� Voir auprès des collectivités 
Durée : 5 semaines 

5 Etude des marchés 
connexes 

 
 

Permettre de mieux appréhender le milieu environnant et de 
connaître comment fonctionnent les autres marchés. 
� Liste des marchés connexes 
Durée : 2 semaines 

6 Elaboration du 1er 
cahier des charges 

 
 

A partir des premières recherches, donner les premières 
consignes pour réaliser un prototype. 
� Déterminer une première forme du produit 
� Déterminer la matière 
A faire pour fin de la semaine 17 

7 Fabrication du 
prototype 
 

Réalisation manuelle d’un premier prototype pour pouvoir le 
présenter en cuisine de collectivité. 

A faire pendant la semaine 18 
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APPROCHE QUANTITATIVE DU PROJET 
 

Numéro  ACTION DESCRIPTIF 

8 Rectificatifs 
 

Après la visite des collectivités, réaliser les rectificatifs pour 
améliorer le produit. 

� Modifier la forme 

9 
 

Etude des besoins 
des crèches 
 

Connaître les méthodes utilisées par les services de nettoyage. 
Connaître aussi leur budget pour les différents produits utilisés, 
les quantités utilisées et leurs attentes. 
� Voir Mme Boutin 
� questionnaire, 
� visites de collectivité avec prototype. 
Durée : 3 semaines 

Les étapes 4,5,6,7,9 se feront plus ou moins en même temps. 

10 
 

Cahier des charges 
final 
 

A partir des études des différents marchés et du prototype, 
donner toutes les caractéristiques du produit. 
� Forme du produit final 
� Nature du matériau 
� Mode de fabrication 
A faire pour début juin 

11 
 

Conception gamme 
pré-industrielle 

 
 

Déterminer la forme du produit (dimension, poids/m², type de 
matériaux), le mode de fabrication (découpe, couture, 
stérilisation), et les temps de fabrication (chronométrage). 

A faire pour fin juin 

12 
 

Choix des 
fournisseurs et sous-
traitants 
 

Déterminer les fournisseurs de matières premières et les sous-
traitants qui vont faire la découpe, la couture et la stérilisation. 

A faire pour fin juin 

13 
 

Calcul de rentabilité 
 

En évaluant les différents coûts, déterminer si le produit est 
rentable ou non. 

Essayer de le faire plus en amont suivant les données que l’on 
aura. 

14 
 

Réalisation 
 

Faire le suivi des fournisseurs et sous-traitants pour la bonne 
réalisation des produits. 

Pendant le mois de juillet 

15 
 

Plan marketing 
 

Pour commercialiser le produit, réalisation d’un argumentaire, 
d’un prospectus et planning de commercialisation. 

16 Commercialisation 
 

Faire le lancement et la vente des produits 
(accompagnement des commerciaux).Gestion des 
stocks. 

Pendant le mois de septembre 
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PLANNING DETAILLE 
 

semaine 

ETAPE N° 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 

1 X X                       

2 X X X X                     

3    X                     

4     X X X X X                

5       X X X                

6      X                   

7       X                  

8           X              

9     X    X X               

10            X             

11             X X X          

12              X X X         

13                X         

14                 X X X X     

15                  X X X     

16                     X X X X 
 

Mois Mars  Avril Mai Juin juillet Août - sept 
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FICHE DE SUIVI DE PROJET Période concernée : 19/03/06-23/03/06 

Resp du projet : Stagiaire Ecole Textile ............. 

Resp validation :M. Christian LEROUGE ........... 
 

Date de début : 19 mars 2006 ........................  

Date de fin : 28 septembre 2006.....................  

ETAT DU PROJET : 

Rappel descriptif / phasage : 
 
Ce projet consiste à concevoir, réaliser et commercialiser une petite gamme d'article de nettoyage 
jetable pour des marchés de type collectivités. 
PHASE I : Dossier projet 
PHASE II : Etude préalable : recherche documentaire 
 
 
Etat d'avancement : 
 
PHASE I : élaboration du dossier-projet: lancement 
                       - analyse préalable du projet 
                       - analyse du plan d'action 
                       - schéma logique de réalisation 
 
PHASE II : début des recherches sur l'existant 
 

Résultats marquants de la période : 
 
Décision de réaliser rapidement un premier prototype. 
 
 
 
 

ACTIONS A REALISER :  
 

Prochaine période : 
 
- Finaliser le dossier-projet  - Validation 
- Poursuite de la recherche documentaire 
 
 
 
Période suivante : 
 
- Continuer la recherche documentaire 
- Donner un premier état du marché 
 
 
 
 
 
 


